



BÁO CÁO HÀNG TUẦN DỰ ÁN

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

ERP DYNAMICS 365

BUSINESS CENTRAL

tại Công ty TNHH SX – TM Hóa Keo Bình Thạnh


Ngày 21, Tháng 9 năm 2026



Timeline tổng thể dự án



Tổng thời lượng 08 tháng + 02 tháng hỗ trợ Go-Live



Đã hoàn thành tuần trước (14–18/09)

- Khảo sát 7 quy trình còn lại của phòng kế toán(thứ 3) và cơ bản hoàn thành việc khảo sát cho các phòng ban.
- Đã upload lên sharepoint tất cả biên bản khảo sát.
- Cập nhật lịch làm việc để giúp các phòng ban hiểu rõ và hoàn thiện Master data và team dự án cập nhật tài liệu BluePrint.
- Đã upload lên Sharepoint tài liệu BluePrint version1.0 cho tất cả các module.

Rủi ro

- Một số GAP cần tìm giải pháp fix trên D365 BC.
- Cần khảo sát và làm rõ các integration points trên phần mềm FAST với các hệ thống: FAST-invoice, base, trạm cân.

Kế hoạch tuần này (21–25/09)

- Làm việc với 3 bên phòng ban bên dưới để hoàn thiện master data và cập nhật tài liệu bluePrint:
 - Xưởng dầu bóng/Kinh doanh/KT: Thứ 3 và thứ 6.
- Tiếp tục cập nhật tài liệu BluePrint cho các phòng ban đã khảo sát xong: SO, PO, WH, MF, QC, FI.
- Lên kế hoạch làm việc để trao đổi các vấn đề về GAP và integration points.

Vấn đề cần hỗ trợ

- Các phòng ban cần hỗ trợ để hoàn thiện master data.

Tài liệu / Sản phẩm bàn giao	Giai đoạn	PIC	Trạng thái	Link
Kế hoạch dự án (WBS)	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	Hoàn thành	Link
Tài liệu kick-off	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	Hoàn thành	Link
Lịch làm việc	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	Hoàn thành	Link
Tài liệu đào tạo tổng quan	I. Chuẩn bị	VuongGM1	Hoàn thành	[link]
Tài liệu khảo sát quy trình	II. Phân tích	VuongGM1	Hoàn thành	[link]
Tài Liệu Blueprint	II. Phân tích	VuongGM1	Đang làm	[link]



THANK YOU!

