BÁO CÁO HÀNG TUẦN DỰ ÁN

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

ERP DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

tại Công ty TNHH SX – TM Hóa Keo Bình Thạnh

Ngày 14, Tháng 9 năm 2026

Timeline tổng thể dự án

Tổng thời lượng 08 tháng + 02 tháng hỗ trợ Go-Live



© Copyright FPT

Báo cáo công việc trong tuần

Đã hoàn thành tuần trước (07–11/09)

- Tạo thư mục và upload biên bản cho 3 ngày làm việc.
- Khảo sát tại BTChem cho 3 phòng ban:
  - QC(4 quy trình) - thứ 3
  - Phòng Mua hàng(7 quy trình) - thứ 4
  - Kế toán(7 quy trình) - thứ 6
- Chia sẻ cho các thành viên đội dự án BTChem và key users về format và nội dung của tài liệu BluePrint.

Kế hoạch tuần này (14–18/09)

- Khảo sát các quy trình tại BTChem cho phòng KT: 7 quy trình - thứ 3.
- Lên lịch làm việc với các phòng ban để hoàn thiện dần Master data.
- Cập nhật tài liệu BluePrint cho các phòng ban đã khảo sát xong: SO, PO, WH, MF, QC, FI.
- Lập kế hoạch làm việc để hoàn thiện tài liệu BluePrint và chia sẻ kế hoạch cho BTChem.

Rủi ro

- Một số GAP cần tìm giải pháp fix trên D365 BC.
- Cần khảo sát và làm rõ các integration points trên phần mềm FAST với các hệ thống: FAST-invoice, base, trạm cân.

Vấn đề cần hỗ trợ

- Các phòng ban cần hỗ trợ hoàn thiện master data.

© Copyright FPT

Tài liệu dự án đang làm việc

Tài liệu / Sản phẩm bàn giao	Giai đoạn	PIC	Trạng thái	Link
Kế hoạch dự án (WBS)	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	**Hoàn thành**	Link
Tài liệu kick-off	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	**Hoàn thành**	Link
Lịch làm việc	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	**Hoàn thành**	Link
Tài liệu đào tạo tổng quan	I. Chuẩn bị	VuongGM1	**Hoàn thành**	[link]
Tài liệu khảo sát quy trình	II. Phân tích	VuongGM1	**Đang làm**	[link]
Tài Liệu Blueprint	II. Phân tích	VuongGM1	**Đang làm**	[link]

© Copyright FPT

THANK YOU!