



BÁO CÁO HÀNG TUẦN DỰ ÁN

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

ERP DYNAMICS 365

BUSINESS CENTRAL

tại Công ty TNHH SX – TM Hóa Keo Bình Thạnh


Ngày 07, Tháng 9 năm 2026



Timeline tổng thể dự án



Tổng thời lượng 08 tháng + 02 tháng hỗ trợ Go-Live



Đã hoàn thành tuần trước (24–28/08)

- Tạo thư mục và upload biên bản làm việc cho mỗi ngày.
- Khảo sát tại BTChem cho 3 phòng ban:
 - Xưởng sản xuất(4 quy trình) - thứ 3
 - Phòng Kinh Doanh(5 quy trình) - thứ 4
 - Kho-Kinh Doanh(3 quy trình) - thứ 6

Rủi ro

- Một số GAP cần tìm giải pháp fix trên D365 BC.
- Cần khảo sát và làm rõ các integration points trên phần mềm FAST.

Kế hoạch tuần này (07–11/09)

- Khảo sát các quy trình tại BTChem cho 3 phòng ban như bên dưới:
 - Phòng QC(4 quy trình) - thứ 3
 - Phòng Mua Hàng - PO(7 quy trình) - thứ 4
 - Phòng Kế Toán(7 quy trình) - thứ 6

Vấn đề cần hỗ trợ

- N/A

Tài liệu / Sản phẩm bàn giao	Giai đoạn	PIC	Trạng thái	Link
Kế hoạch dự án (WBS)	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	Hoàn thành	Link
Tài liệu kick-off	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	Hoàn thành	Link
Lịch làm việc	I. Chuẩn bị	ThoTQ2	Hoàn thành	Link
Tài liệu đào tạo tổng quan	I. Chuẩn bị	VuongGM1	Hoàn thành	[link]
Tài liệu khảo sát quy trình	II. Phân tích	VuongGM1	Đang làm	[link]
Tài Liệu Blueprint	II. Phân tích	VuongGM1	Đang soạn	[link]



THANK YOU!

